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REUNION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N°02/26,
DEL DIA JUEVES 08 DE ENERO, 2026.-

Se da inicio a la reunién ordinaria de Concejo Municipal, del dia jueves 08 de enero del afio
2026, siendo las 10:18 horas, con la asistencia de los Sres. Concejales(as):

Sefior Eduardo Ortega Piniao
Sefior Luis Ferrada Webar
Sefior Carlos Becerra Busto
Sefior Eduardo Ojeda Ojeda
Sefior Omar Pérez Garcia

Preside la Sesion el Sefior José Luis Mufioz Uribe, Alcalde de la |. Municipalidad de San Juan
de la Costa, como Ministro de Fe el Sr. Julidan Quezada Bravo y Secretaria de Actas Sefiorita Nataly
Ahumada Castillo.

Concejal, Sra. Prosperina Queupuan Chequian, se encuentra en cometido de servicio en la
localidad de Yalda, comuna de Quelldn, Provincia de Chiloé.

TEMAS A TRATAR

1. Aprobacién Acta Anterior

2. Exposicién de la Direccién de Obras sobre el estado de situacion de los proyectos de
abastecimiento de agua individual con dificultades en su ejecuciéon. Expone: Sr.
Cristian Carcamo, Ingeniero Civil DOM

3. Somete a consideracién del Concejo Municipal aprobacion de aporte a la
organizacién denominada "Comunidad Indigena Melillanca Guanqui Los Laureles”,
del sector de Quilloimo, por un monto de $350.000.-, para costear gastos de
movilizacién para la participacion de nifios y nifias en el campamento Club de
Conquistadores “Zohet”. Expone: Sr. José Luis Adriazola, Director DIDECO

4. Exposicion de la Oficina de Turismo con las actividades desarrolladas en el afio 2025,
las actividades a realizar durante la temporada de verano y la planificacion afio 2026.

Expone: Sr. Nicolas Rival Carrillo, Encargado Oficina de Turismo

5. Se entrega para conocimiento del Concejo Municipal, Acta de Evaluacion Técnica del
Fondo Concursable “Fortalecimiento Productivo San Juan de la Costa — Ulagos 2025

6. Puntos Varios Sres. (a) Concejales (a)
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1. APROBACION ACTA ANTERIOR

SENOR PRESIDENTE: “Antes de pasar a la aprobacion del acta anterior, colegas, quiero
decirles lo siguiente, que yo nuevamente estoy citado en calidad de absolvente se
denomina la figura, como representante del municipio a un juicio laboral, y este es a
mediodia, por lo tanto, les pido permiso para poderme retirar, a partir de las 11:00 horas,
porque debo asistir al tribunal laboral, en ese sentido me tendria que subrogar Don Eduardo
Ortega, para que me puedan autorizar a salir y representar obviamente al municipio.
Entonces pasamos a o que respecta al acta, quedo una pendiente, no sé si llego”.

MINISTRO DE FE: “Si, fue enviada, y esa es la que se estaria aprobando ahora, nos va a
quedar pendiente la del dia martes”.

SENOR PRESIDENTE: “Correcto, entonces solicito la aprobacién, estimados colegas
concejales, del acta de la Reunién Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 17.12.2025, en
votacion, colegas”.

CONCEJAL SR. LUIS FERRADA: “Apruebo”.
CONCEJAL SR. OMAR PEREZ: “Apruebo”.
CONCEJAL SR. EDUARDO OJEDA: “Apruebo”.
CONCEJAL SR. CARLOS BECERRA: “Apruebo”.
CONCEJAL SR. EDUARDO ORTEGA: “Apruebo”.

SENOR PRESIDENTE: “Muy bien, entonces, se aprueba el acta de fecha 17.12.2025 de
manera unanime”.

Se aprueba por unanimidad, acta de la Reunién Ordinaria del Concejo Municipal
N°36/25 del miércoles 17.12.2025.

2. EXPOSICION DE LA DIRECCION DE OBRAS SOBRE EL ESTADO DE SITUACION DE LOS
PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA INDIVIDUAL CON DIFICULTADES EN SU
EJECUCION

SENOR PRESIDENTE: “Esta es la exposicién de la Direccién de Obras sobre el estado de
situacion de los proyectos de abastecimiento de agua individual con dificultades en su
ejecucion. En el fondo son los proyectos que han iniciado los procesos de liquidacidn, y
entiendo que adicionalmente se traen los proyectos que estan en plena ejecucion, y que
obviamente no han presentado dificultades”.

A continuacion, el Sr. Cristian Carcamo, Ingeniero Civil DOM, procede a presentar estado
de situacién de los proyectos de abastecimiento de agua individual, de acuerdo a la
siguiente presentacion:
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Sr. Cristian Cdrcamo — Ingeniero Civil DOM: “Buenas tardes a todos los presentes, esta
presentacion tiene por objetivo informar el estado actual de los proyectos de
abastecimiento de agua individual, también da cuenta de las gestiones en curso y de los
pasos a abordarse en adelante segun la situacién particular de cada proyecto, actualmente
tenemos una cartera de proyectos, la cual estd conformada por ocho proyectos, en la
documentacion que tienen en su poder ahi esta el listado completo con el detalle, en las
tablas de la presentacion estd mucho mas sintetizado, como mencionaba el alcalde, los
proyectos se encuentran separados o caracterizados segun su estado ya sea ejecucion,
liquidados o recepcionados ya sea de manera provisoria o definitiva como pudieron
visualizar, es por eso que la presentacion no tiene una linea de tiempo como tal, sino que
habla de cada estado puntual de cada proyecto, los proyectos en ejecucion son los de
Purrehuin Bajo — Comuimo, Laupulli -Purrehuin, y Cuinco — Huacamapu, en estos tres casos
se encuentran prontos a finalizar o finalizados, y actualmente nos encontramos en la espera
de la resolucion sanitaria de funcionamiento, y también estamos en coordinacion con las
empresas contratistas, para realizar las visitas, con lo cual se puede generar el acta de
recepcion provisoria en el caso de que no hayan observaciones, estos proyectos que se
encuentran en ejecucion en lo que respecta a su estado actual todos se encuentran en su
pentultimo estado de pago, y como mencionaba estamos a la espera de la resolucidn, ya
desde la otra semana se comienza a realizar |as vistas para generar las actas de recepcion
provisoria. En lo que respecta a los proyectos liquidados, aqui es necesario contextualizar
su situacidon administrativa, los tres proyectos cuentas con informes de liquidacion
debidamente tramitados y remitidos a la Secplan entre diciembre 2024 y mayo del 2025,
sin embargo, en ese periodo no se establecieron directrices formales respecto al
mecanismo de continuidad, lo que genero distintas interpretaciones administrativas, en
este contexto, la principal dificultad no fue técnica, sino la falta de una definicion
administrativa clara y oportuna respecto al camino a seguir, mencionar que el proyecto
Domopulli — Huillin fue liquidado anticipadamente, porque la empresa contratista no
renovo las boletas de garantias y el informe remitido a Secplan fue con fecha 10.12.2024,
dando complimiento al cierre administrativo del contrato, antes la ausencia de una
definicion formal respecto al mecanismo de continuidad, se genero a nivel institucional una
interpretacion administrativa transitoria, sobre la posibilidad de abordarlo mediante
administracién directa, materia que no corresponde a una atribucién de DOM, en ese
contexto y de manera excepcional, la DOM realizo un levantamiento en terreno durante el
mes de mayo del 2025, orientado Gnicamente a evaluar la condicion de los beneficiarios,
sin constituir una reformulacién del proyecto ni reemplazar el rol de la unidad formuladora,
posteriormente se definié que el proyecto no podia abordarse por dicha via, quedando a la
espera de las directrices administrativas correspondientes para su continuidad, en el caso
de Rucamafiio — Pueico, el contratista abandono la obra, el informe de liquidacion fue
remitido a Secplan en mayo 2025, encontrdndose con una situacién administrativa similar
y a raiz con lo ocurrido con el proyecto de Domopulliy a la espera de definiciones claras del
mecanismo de continuidad, no se generaron antecedentes técnico adicionales, con el fin de
evita duplicidad de estos esfuerzos o trabajos que posteriormente no pudieran ser
utilizados, para el proyecto de Loma de la Piedra, este, al igual que el de Domopulli, fue
liquidado ya que no se fueron renovadas las garantias, se envié el informe a Secplan el
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10.12.2025, quedando a la espera de las directrices para su continuidad, durante el segundo
semestre del 2025, se inicio el trabajo en conjunto entre profesionales de Secplan y DOM
con el objetivo de generar estos antecedentes mas completos o en mayor detalle, que
permitan corregir las observaciones arrastradas desde la etapa de formulacion, y claro que
pueda ser como base para futuros proyectos, posteriormente en los meses de septiembre
y octubre 2025, Secplan solicito nuevamente el reenvid de los antecedentes de los
proyectos liquidados, los cuales ya habian sido remitidos con anterioridad, la Subdere
entrego respuesta durante el mes de diciembre 2025, coincidié con un cambio en la jefatura
de Secplan, por lo que actualmente nos encontramos en un proceso de alineamiento
administrativo con el objetivo de iniciar correctamente los procesos de licitacion que
corresponda, bueno eso es en cuanto a los proyectos liquidados. En lo que respecta a los
proyectos con recepcién provisoria o definitiva, no tenemos ningun proyecto a la fecha con
recepcion provisoria, los que estan ejecutados prontamente van a pasar a este grupo”.

SENOR PRESIDENTE: “iEn el caso de?”.

Sr. Cristian Carcamo: “Esto es en el caso de los tres proyectos, que se encuentran
liquidados”.

SENOR PRESIDENTE: “De los tres proyectos, ya tenemos respuesta de |la Subdere”.

Sr. Cristian Carcamo: “De los tres proyectos tenemos respuesta, y estamos en el proceso
donde nos alineamos con Secplan, para obtener las directrices puntuales de cémo vamos a
abordar estos proyectos una vez esto se vuelve a licitar”.

SENOR PRESIDENTE: “Creo que el foco tiene que ver con los proyectos liquidados, por lo
tanto, tenemos el caso Domopulli — Huillin que son 18 beneficiarios, que obviamente no se
concreto ningln proyecto de abasto individual, tenemos el caso de Loma de la Piedra - Los
Hualles que son 12 beneficiarios, que ningtn se concretd de los proyectos de abasto por
liquidacién anticipada, y Rucamafiio — Pueico que son 5 beneficiarios, que ninguno se
concretd, por lo tanto, usted nos informa de que tenemos los tres casos, se le enviaron los
antecedentes a la Subdere, informando el proceso de liquidacién anticipada, por
incumplimiento del contratista, y poder volver a reiniciar los procesos de licitacion con
respecto a los saldos existentes, porque estos proyectos estdn todos terminados,
terminados desde el punto de vista de la liquidacién, la Subdere ya se pronuncié en cada
uno de ellos en términos de volver a reiniciar el proceso”.

Sr. Cristian Cdrcamo: “Si, autorizado la modificacién de los antecedentes técnicos, para
poder licitar y que no existan tantos vacios legales en los antecedentes”.

SENOR PRESIDENTE: “Correcto, por lo tanto, usted nos informa que estan hoy dia alineando
con la Secplan justamente esos requerimientos técnicos, ¢ Cuanto es el plazo que nos vamos
a dar para eso?”.

Sr. Cristian Carcamo: “El plazo, bueno, no seria responsable fijar fechas exactas, ya que los
plazos dependen del desarrollo de los procesos administrativos, que deben iniciarse como
volver a licitar y eventuales nuevas contrataciones, lo que si se puede sefialar actualmente
es que existe claridad en el camino a seguir, y claro, entiendo que una vez uno vuelva a
licitar esto, si al no existir oferentes por el monto que quedo, se debe licitar una segunda
vez y luego de eso se debe evaluar nuevos procesos administrativos”.

SENOR PRESIDENTE: “No, yo me refiero, a cuando tengamos todos los antecedentes
técnicos alineados, porque obviamente tenemos que hacer las modificaciones, que ya estan
aprobadas por la Subdere, éCierto?”.

Sr. Cristian Carcamo: “Si”.

Sra. Victoria Fernandez — Directora DOM: “Buenos dias a todos, sobre ese punto quiero
hacer énfasis que ahora la modificacién de los antecedentes para |a licitacion con el monto
que nos quedo disponible en el fondo en cada proyecto, ahora, eso lo tiene que enviar
Secplan a licitacién, entonces, en este momento, Secplan es quien esta preparando los
antecedentes técnicos, para esta segunda licitacion”.

SENOR PRESIDENTE: “En el caso de Domopulli se intentd licitar ¢Como esta eso?, porque

se que se revoco la licitacion, ¢En que estado esta eso? Digamos en el caso de Domopulli”.
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Sr. Cristian Carcamo: “Al existir este cambio de jefatura en Secplan, nos encontramaos en
proceso de alineamientos, para poder volver a licitar, ya que la persona con la que trabaje
en conjunto para reformular los proyectos, se encontraba con licencia y ahora con
teletrabajo, entonces, se podria decir que estdn listos los antecedente, se podria decir para
poder ser licitado, solamente que estamos ajustando todo, para tener visto bueno de este
proyecto, y luego ir al grano con los otros como Rucamafiio y Loma de la Piedra, que es la
misma situacién en realidad”.

SENOR PRESIDENTE: “Por lo tanto, estimados directores, ya que estan ambos presente en
esta sesidn, necesito que todos estos procesos que estdan hiper atrasados, usted Don
Cristian, durante gran parte del afio pasado hizo visita de cada una de estas personas, usted
tiene el levantamiento completo, durante el mes de enero tengamos todo alineado como
dicen ustedes, y en condiciones de que se puedan nuevamente subir los tres procesos a
licitacion publica, ese es el plazo que quiero otorgarle a ustedes, para que tengamos
resuelto en el mes de enero. No sé, si tienen alguna pregunta, colegas, respecto al caso”.
CONCEJAL SR. LUIS FERRADA: “Se me paso, ¢{Qué plazo estd dando usted para avanzar en
este tema que nos corresponde a nosotros?”.

SENOR PRESIDENTE: “Yo, estoy pidiendo como esto ya cuenta con la luz verde de la
Subdere, y son proyectos liquidados, indudablemente las personas por ejecuciones
abandonadas en estricto rigor por parte de los proveedores, yo estoy pidiendo que en el
mes de enero tengamos ya nuevamente las especificaciones técnicas ajustadas, para que
los antecedentes pasen a licitacion”.

CONCEJAL FERRADA: “Gracias”.

Sr. Cristian Carcamo: “De igual forma yo me comprometeria como a abordar el tema de
Domopulli, que es el primero que me dedique a hacer las visitas y claro, pues ahi me dedique
a visitar a los 18 beneficiarios, y dentro de estas siempre la respuesta iba a ser a lo largo del
afio, eso fue en mayo del 2025, entonces ahora pensando en priorizar, me seria interesante
evaluar Domopulli como tal en primera instancia, para ver si tenemos alguna otra traba
administrativa o algo al parecer, y luego seguir con los otros dos”.

SENOR PRESIDENTE: “Completamente de acuerdo, o sea, claramente tienen que ir
priorizando cual primero y cual segundo”.

Sr. Cristian Cdrcamo: “Claro”.

SENOR PRESIDENTE: “No tenemos proyectos con recepcidn provisoria, pero si con
recepcion definitiva”.

Sr. Cristian Carcamo: “Exacto, esos fueron los Gltimos que pudimos ver”.

SENOR PRESIDENTE: “Que son Monte Verde y Carrico. Nosotros tuvimos hace tiempo atras,
en Carrico, este dato cuando estuvimos en reunién no lo manejabamos, que era un
proyecto estaba con recepcién provisoria, y hoy dia con recepcién definitiva, pero presumo
que por proyectos mal formulados, cuando el proyecto no esta bien formulado,
evidentemente la ejecucion no se traduce en una buena ejecucién, pero ahi también no sé
si ustedes se recordaran, colegas, cuando estuvimos en esa reunién, hay iniciativas que
todavia estan con recepcion definitiva, pero cuando bajan las napas de recursos hidricos,
sobre todo en esta época, lamentablemente no se logra el abastecimiento de agua, no sé si
usted saber esa informacion”.

Sr. Cristian Carcamo: “Si, ese es un punto importante, porque en realidad el proyecto de
Carrico en general como tal tenfa varias soluciones que contemplaba la captacién de agua
desde los esteros”,

SENOR PRESIDENTE: “Asi es, y muchas veces la solucién que se planteo de un principio no
era indicada para ser ejecutada sobre un estero, entonces, el mensaje como tal seria poder
evaluar o reevaluar alguna mejora para poder dejar estos proyectos, se podria decir que
funcionales a lo largo del afio, estamos claros de que existe esta baja de escasez hidrica
cuando empieza la temporada de verano, van a haber un momento que ya va ser imposible
poder encontrar el recurso hidrico dentro los terrenos, y se tiene que tener un plan de
contingencia, que se solicité de echo para las personas de Carrico que se incluyan a la lista
de beneficiados de las personas que se abastecen a través de camiones aljibes”.
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SENOR PRESIDENTE: “Perfecto, ¢Y se diagnostico usted lo tiene levantado en el caso de
Carrico?”.

Sr. Cristian Cdrcamo: “Si, eso ya se solicitd, ya se solicitd la incorporacion de estos
beneficiarios a la Direccién de Desarrollo Comunitario”.

SENOR PRESIDENTE: “¢Y como vamos a abordar entonces esa solucién en el caso de
Carrico? ¢Cual es la propuesta de mejorarlo para que en realidad un proyecto de estas
caracteristicas tenga suministro de agua todo el afio?, esa es la idea, éCierto?, éCudl es?,
porque ahi estamos hablando en el caso de Carrico de 10 beneficiarios, de estos 10 casos
¢Cudntos funcionan y cuantos en estricto rigor tienen dificultades?, no podemos decir que
no funcionan, funcionan, pero tienen dificultades en distintas etapas en materia de
funcionamiento”.

Sr. Cristian Carcamo: “De cierta forma todos en cierta etapa del afio tienen niveles hidricos
bajos, no es como que uno pueda entregarles mayor cantidad de agua, para aquellas
personas que son afectadas porque tienen sus instalaciones en esteros, las cuales son
cuatro, la solucién propuesta, que no era la que venia en la formulacién inicial del proyecto,
era poder profundizar estos médulos dentro del mismo espacio donde estan dispuestas,
para poder generar cierta acumulacion adicional al flujo de agua o caudal de agua que
escurre en ese momento por las corrientes”.

SENOR PRESIDENTE: “Entonces, lo que voy a pedir aqui en conjunto con el formulador,
porque la formulacién de toda iniciativa, estd la Secplan, en este caso como tenemos
situaciones que lamentablemente a pesar de que este proyecto esta con recepcion
definitiva, pero por la baja de los recursos hidricos, porque son con captacion en esteros,
se puede abordar una solucion complementaria, para que se pueda evaluar en conjunto
con el profesional que hizo el levantamiento y con el formulado, para que este se pueda
trabajar en una propuesta durante el mes de enero. Perfecto, éAlguna otra duda, colegas,
con respecto a estos que ya estdn recepcionados de manera definitiva? Ahora veamos lo
que estan en ejecucion”.

Sr. Cristian Cdrcamo: “¢Cémo consulta sobre eso?”.

SENOR PRESIDENTE: “Si, correcto, en ejecucidn tenemos cuatro, tenemos el de Purrehuin
Bajo y Comuimo, que son 14 familias ¢En qué estado de situacién esta este proyecto?”.

Sr. Cristian Circamo: “Estos proyectos estdn todos en su pentltimo estado de pago, es
decir, estamos a pronta de hacer la visita para corroborar que todos los sistemas se
encuentran en funcionamiento, y en el caso de que no, se hacen las observaciones
respectivas, no se genera el acta de recepcidn hasta que se haya subsanado esto, entonces,
los antecedentes que se pudieron juntar de estos proyectos, no hay como una mayor
problemdtica, ya que habia una mala formulacién desde un principio, se podria decir, pero
esta se fue modificando a lo largo y proponiendo modificaciones de las propuestas
iniciales”.

SENOR PRESIDENTE: “Entonces tenemos tres proyectos que estan en ejecucidon que es
Purrehuin — Bajo Comuimo, en este caso son 14 familias, en el caso de Laupulli son 6
familias, y Cuinco — Huacamapu son 10 familias, en los tres proyectos, estamos en el lltimo
estado de pago”.

Sr. Cristian Carcamo: “Si”.

SENOR PRESIDENTE: “Entonces lo que voy a proponer, colegas, es que, en el mes de
febrero, porque ademds estamos como en el tiempo adecuado, podamos hacer una visita
a algunos casos, no los vamos a recorrer todos, pero algunos casos, porque yo diria que
estamos casi en proceso como de cierre de las iniciativas, algunos ya estan funcionando me
imagino”.

Sr. Cristian Cdrcamo: “Yo eso lo debo corroborar una vez que haga estas visitas, para poder
realmente hacer la confirmacién del estado real de los proyectos, porque dentro de estos
fueron los antecedentes recopilados, ahora en etapa actual es donde se me indico proseguir
con el proceso”.

SENOR PRESIDENTE: “En el caso de Purrehuin Bajo — Comuimo ¢ Quién es el ITO?”.

Sr. Cristian Carcamo: “Desde ahora en adelante yo voy a llevar todos”.
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SENOR PRESIDENTE: “Entonces, usted es el ITO”.
Sr. Cristian Carcamo: “Si, desde enero del 2026".
SENOR PRESIDENTE: “Perfecto, entonces usted es el ITO. Para los que estan en ejecucidn,
nosotros vamos a programar en febrero una visita a terreno”.
Sr. Cristian Carcamo: “Perfecto”.
SENOR PRESIDENTE: “Para que usted lo sepa, para que programemos una visita a terreno
y podamos verificar el nivel de avance de los proyectos, estan en ejecucion ¢Cuando
termina las obras?”.
Sr. Cristian Carcamo: “Por ejemplo, el lUnico que tengo como que estoy en coordinacidn
para realizar la visitas las préximas semanas, es Purrehuin Bajo — Comuimo, que de cierta
es uno de los que me preocupa porque son 14 los beneficiarios, entonces, en el caso de que
el avance que se transparento, se podria decir, no sea igual al avance fisico, por decirlo,
poder tomar medidas en relacion a eso”.
SENOR PRESIDENTE: “Purrehuin Bajo — Comuimo, dice fecha de termino 04.09.2025, este
proyecto esta terminado, entonces, ya no hay mas ejecucion”.
Sr. Cristian Carcamo: “No hay ejecucidon, pero estamos a la espera de las resoluciones
sanitarias, entonces, el acta de recepcién esta condicionado a eso”.
SENOR PRESIDENTE: “Pero en materia de ejecucion del proveedor, esto estd ya con fecha
de término, éCierto?”.
Sr. Cristian Carcamo: “Claro”.
SENOR PRESIDENTE: “En el caso de Laupulli — Purrehuin, esto tiene termino el 11.02.2026,
por lo tanto, esto esta en plena ejecucion, y en el caso de Cuinco — Huacamapu, tiene fecha
de termino el 03.12.2025, por lo tanto, este también debiera estar terminado”.
Sr. Cristian CARCAMO: “Si, es la misma figura del primer proyecto”.
SENOR PRESIDENTE: “Entonces, yo voy a coordinar, colegas, durante el mes de febrero
vamos a coordinar algunos puntos, para poder visitar y verificar como va el nivel de avance
con respecto a estas tres iniciativas, de las cuales dos ya estén con termino de parte del
proveedor, que se encuentran en proceso de recepcion por parte de la autoridad sanitaria,
y hay otro, una iniciativa que es Laupulli — Purrehuin, que en caso termina el 11.02.2026,
por lo tanto, esta en ejecucion, eso colegas, no se si tienen alguna otra duda, aqui esta el
levantamiento de toda la informacion, ya saben los proyectos que estan liquidados, vamos
en el mes de enero, ese es el compromiso, vamos a estar con los tres proyectos alineados,
Domopulli corre con ventaja, porque ya tenemos toda la informacién, practicamente yo
diria que estan con los ajustes finales, para que volvamos a iniciar el proceso de licitacién,
y de los proyectos recepcionados, yo por lo menos estoy aqui levantando la informacién
que yo recibi, cuando asumi la gestidn, y el mas complicado aqui tiene que ver con Carrico,
que a pesar de que esta con recepcion definitiva, obviamente hay algunas iniciativas que no
funcionan del todo, producto de las bajas de las napas hidricas y hace que no dispongan
obviamente de este recurso hidrico, por lo tanto, es lo que pido que durante el mes de
enero, de trabaje una solucién complementaria, que vamos a tener que determinar como
la financiamos y como la abordamos, éles parece?, perfecto, ¢Alguna otra consulta,
colegas?”. :
Directora DOM: “Yo quiero hacer dos pequefios alcances, uno comentarles que el dia 26 de
enero, que es dia lunes, esta citada y agendada ya una reunidn con todos los beneficiarios
de Domopulli en el salén multiusos municipal, para comentarles en el proceso en el que
estamos, porque a pasado que ellos se han acercado mucho a los concejales o han ido
directamente a la Direccién de Obras, por lo que nosotros decidimos hacer una reunién con
todos informativa”.
SENOR PRESIDENTE: “¢Esa cuando va a ser?”.
Directora DOM: “El dia lunes 26 de enero, no me acuerdo el horario, pero esta ya agendado
con Natalia Soto, va hacer durante la mafiana, pero no recuerdo el horario exacto, no me
acuerdo si 10 o0 11, pero durante la mafiana, y otro tema recordarles también que con todos
estos proyectos de abastecimiento de agua ustedes aprobaron en uno de los Gltimos
concejos del 2025 el proyecto de Bahia Mansa, que es un proyecto que esta en proceso
8
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administrativo de licitaciones, contratos y ese una vez que llegue nosotros hacemos entrega
del terreno, y vamos a comenzar ese noveno proyecto de abastecimiento de agua”.
SENOR PRESIDENTE: “Perfecto ¢ Cuantas familias son ahi?”.

Directora DOM: “Son 12 familias, si, mal no recuerdo”.

SENOR PRESIDENTE: “¢Eso es Bahia Mansa con quién?”.

Sr. Cristian Carcamo: “Bahia Mansa con Carrico”.

SENOR PRESIDENTE: “Obviamente, son otras familias de Carrico, ¢{Qué empresa lo va a
ejecutar?”.

Directora DOM: “Terranova, que es la misma que estd ejecutando Laupulli”.

SENOR PRESIDENTE: “Estamos completamente de acuerdo”.

Sr. Cristian Carcamo: “Muchas gracias, por su atencién”.

SENOR PRESIDENTE: “Muchas gracias, estimado”.

3. SOMETE A CONSIDERACION DEL CONCEJO MUNICIPAL APROBACION DE APORTE A LA
ORGANIZACION DENOMINADA “COMUNIDAD INDIGENA MELILLANCA GUANQUI LOS
LAURELES”, DEL SECTOR DE QUILLOIMO, POR UN MONTO DE $350.000.-, PARA
COSTEAR GASTOS DE MOVILIZACION PARA LA PARTICIPACION DE NINOS Y NINAS EN
EL CAMPAMENTO CLUB DE CONQUISTADORES “ZOHET”

SENOR PRESIDENTE: “Se somete a consideracién del Concejo Municipal aprobacién de
aporte a la Organizacion Denominada “Comunidad Indigena Melillanca Guanqui Los
Laureles”, del sector de Quilloimo, por un monto de $350.000.-, para costear gastos de
movilizaciéon para la participacion de nifios y nifias en el campamento Club de

Hn

Conquistadores "Zohet””.

A continuacion, el Sr. José Luis Adriazola, Director Dideco, procede a presentar aporte a
organizacion, de acuerdo a la siguiente presentacion:

) SAN JUAN b SAN JUAN

P/ DELA COSTA , 26 DELACOSTA
' ORGANIZACION : COMUNIDAD  INDIG
PRESENTAC ION MELILLANCA Gm:ﬂ»u)u'li ;gsa b?UgEkESF i i
PRESIDENTE: DAVID V! N o
CONCEJO MONTO SOLICITADO : 350.000
MOTIVO: S GASTOS DE 10
MUNICIPAL PARA "rgﬁ%cfﬁ?@.ou DE NINOS ﬂ%’:ﬁ%%i

CAMPAMENTO CLUB CONQUISTADORES
ZOHET", A CAMPAMENTO “ FIRMES COMO
DANIEL" QUE SE LLEVARA A CAB E
LONCOCHE.

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Sr. José Luis Adriazola — Director Dideco: “Saludar a todos los presente y a los que nos
siguen posteriormente mediante las redes sociales, efectivamente es una solicitud de
aporte, mediante la Comunidad Indigena Melillanca Guanqui Los Laureles, el monto
solicitado es de $600.000.-, y el monto propuesto por la Municipalidad, para la entrega del
aporte y costear los gastos de movilizacion, para que participen los nifios y nifias del Club
de Conquistadores Zohet en campamento, que son principalmente unos 32 nifios que van
a participar, eso es de $350.000.-, es importante destacar que se encuentra presente en
esta sesidn Johana Oporto, que es la Directora del Club Conquistadores Zohet, no sé si le
damos la palabra, para que mencione de que se trata la actividad, si es que estiman
pertinente”.

SENOR PRESIDENTE: “Si, claro, estdn de acuerdo Sres. Concejales, como estdn de acuerdo,
tiene la palabra”.

Sra. Johana Oporto: “Buen dia, les saludo carifiosamente, muy agradecida, por este aporte
que nos quieren dar, si bien somos un club de conquistadores, yo no se si conocen un poco
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scout, somos algo similar, nosotros estamos bajo el alero de la Iglesia Adventista, por lo
tanto, nosotros entregamos actividades recreativas, deportivas, espirituales y sociales a
nifios/as de San Juan de la Costa, si bien saben ustedes dentro de la comuna no hay como
recreacién para los nifios dentro del afio, como momentos deportivos, quizas otras
instituciones que ayuden a los nifios, para tener una actividad diferente, nosotros
voluntariamente somo 15 adultos, entre profesores, doctores, enfermeros y asi otras
profesionales y oficios de lideres, que somos un aporte para estos nifios, nos juntamos dos
veces al mes en la Pucomo en la Iglesia Adventista, y trabajamos con estos nifios,
ensefidandoles diferentes dareas para potenciarlos, ya sea en su parte social, amistosa,
espiritual y también deportiva, y ahora nos vamos a encuentro zonal, nos juntamos toda la
zona sur y austral, y por lo tanto van a haber muchos nifios, mas de 10.000 nifios nos vamos
a juntar, y vamos a ese encuentro, los nifios van a ir a participar, recrearse y competir con
otros clubes, si bien el aporte es grande, porque es de $600.000.-, que es el transporte,
vamos a Loncoche, ahi nos vamos a juntar, nosotros juntamos una gran cantidad de
recursos, tenemos que pagar el seguro, alimentacion, inscripcidn para el evento, ya que Sali
casi $2.000.000.-, por lo tanto, créanme que no fue muy facil conseguirnos el tema de la
locomocidn, , es por eso que hemos acudido a ustedes, para que nos puedan ayudar, porque
ustedes saben que nosotros trabajamos igual con una comunidad con nifios de baja
vulnerabilidad, ustedes se lo saben, por lo tanto, para ellos también es dificil estar
desembolsando $24.000.-, $15.000.-, y asi, ustedes saben que aunque sea un poco, para
nosotros quizds pueda no ser tan dificil, pero para las otras personas que van al club si lo
es, créanme que hacemos cosas para poder juntar dinero, para poder ayudarles, pero
también con el aporte que nos quieren dar estamos muy agradecidos, pero si nos quieren
dar un poco mds, mas agradecidos, aparte de eso nosotros hacemos muchas obras sociales
con los nifios, tenemos nuestro propio Facebook e Instagram, mostrando las actividades
gue hacemos con los nifios, trabajamos con la comunidad, hacemos obras sociales a las
personas adulto mayor, recoger basura en las playas, mantener la limpieza de las playas,
también trabajamos con ADRA, que es una corporacion que tiene la iglesia adventista de
ayuda a personas con escasos recursos que no tiene camas, les damos esta ayuda, juntamos
el dinero para poder llegar con la cama, para estos nifios, entregamos canastas de
alimentacion, regalos de navidad y asi todo solamente por amor, con ningtn beneficio
propio, solamente por carifio a la comunidad, y asi un sinfin de cosas mas, también
trabajamos en el Hospital Base, en vidas por vidas, donando sangre, durante el afio
participamos en hartas actividades, asi que si quieren los dejo invitados para que no sigan
en las redes”.

SENOR PRESIDENTE: “¢Para cudndo es el viaje?”.

Sra. Johana Oporto: “Para mafiana 09 de enero, este campamento es del 09 al 12 de enero”.

SENOR PRESIDENTE: “Tiene que ser aprobado si o si hoy dia. Muy bien, Johana, muchas
gracias por su testimonio. Bien colegas, creo que estamos de acuerdo con el aporte,
perfecto. Entonces, someto a consideracion del Concejo Municipal, para aporte municipal,
para la Comunidad Indigena Melillanca Guanqui Los Laureles, por un monto de $350.000.-,
para costear gastos de movilizacion, para la participacién de nifios y nifias del Club
Conquistadores Zohet, para viaje a campamento del 09 al 12 de enero, en votacién,
colegas”.

CONCEIJAL SR. LUIS FERRADA: “Apruebo”.
CONCEJAL SR. OMAR PEREZ: “Apruebo”.
CONCEJAL SR. EDUARDO OJEDA: “Apruebo”.
CONCEJAL SR. CARLOS BECERRA: “Apruebo”.
CONCEIJAL SR. EDUARDO ORTEGA: “Apruebo”.
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Se aprueba por unanimidad, aporte a la organizacion denominafda “Comunidad
Indigena Melillanca Guanqui Los Laureles”, del sector de Quilloimo, por un monto de
$350.000.-, para costear gastos de movilizacién para la participacién de nifios y nifias del
Club de Conquistadores “ZOHET”, en el Campamento “Firmes como Daniel”, que se
llevara a cabo en la localidad de Loncoche, desde el 09 al 12 de enero del 2026.

4. EXPOSICION DE LA OFICINA DE TURISMO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN
EL ANO 2025, LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO
Y LA PLANIFICACION ANO 2026

SENOR PRESIDENTE: “Bueno, ahora, expondra la Oficina de Turismo, sobre las actividades
desarrolladas en el afio 2025, las actividades a realizar durante la temporada de veranoy la
planificacion afio 2026". ’

A continuacion, el Sr. Nicolds Rival, Encargado Oficina de Turismo, procede a presentar
actividades 2025, actividades y planificacion 2026, de acuerdo a la siguiente presentacion:

OBJETIVO DE LA OFICINA DE TURISMO

G En el drea Turismo la labor es impulsar, en
W /coordinacién con el sector pablica y privado, las
actividades turisticas de la comyna, mediante §
planes, programas y proyectos. :

DE TURISMO

iy N g g g
ACTIVIDADES VERANO 2025
'« CELEBRACION ANO NUEVO 2025
« CINE BAJO LAS ESTRELLAS
+ TOUR GUIADO COSTA NORTE
+ EXPO MERCADITO ITINERANTE
« EXPO TURISMO RURAL

- FERIA DE EMPRENDIMIENTO LOCAL DE @8
PUCATRIHUE

ACTIVIDADES 2025

SANJUANDELACOSTA.CL
O O ® O Municipalida de San Juan de la Costa
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